

अनुगमन प्रतिवेदन २०७९

यस गाँउ कार्यपालिकाको कार्यालयले हम्ला जिल्ला सिमकोट गाँउपालिका भित्रका ८ वटै वडामा विभिन्न आयआर्जन तथा भौतिक पूर्वाधार विकास र क्षमता विकासका विभिन्न कृयाकलापहरु संचालन गर्दै आईरहेको छ। यी ८ वटै वडाहरुमा यस सिमकोट गाँउपालिकाले काम गर्ने क्रममा यी सबै वडाहरुमा हरूमा भए गरेका विभिन्न कामहरुको अनुगमन बेलाबेलामा कार्यालयबाट गर्दै आईरहेको देखिन्छ। केही हद सम्म यस दुर्गम पिछडीएको गा. पा. मा बसोबास गर्ने मानिसहरुका विभिन्न समस्याहरुको निराकरण गरिएको छ। यस अनुगमन बाट ग्रामिण क्षेत्रका समुदायलाई गरीबी निवारण तथा पूर्वाधार विकासको उद्देश्य, लक्ष्य अनुसार अगाडी वडाउनका लागि प्रेरित गराई आपनत्वको भावना जगाएको छ। खास गरी यस अनुगमनबाट अनुगमन टोलीमा सरोकारवाला सरकारी कार्यालय, प्रवक्ताहरु, र संघ संस्थाका कर्मचारीहरु संग सहकार्य र समन्वय गरि अनुगमन गरीदा एक आपसमा सहयोगको भावना बढनाका साथै विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। स्थानीय वासिन्दालाई समयानुकूल कार्यक्रम गर्न प्रेरित गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्नको लागि यस कार्यालयले आफ्नो कार्यक्रम अगाडि वडाउनका लागि सहयोग र सुझाव दिई हौसला प्रदान गरीएको छ। यस अनुगमन बाट ८ वटै वडा अनुगमन गरी विभिन्न योजनाहरु अवलोकन गर्दा सफल बनाउन यथाचित प्रयास गरीएको छ। आगामी कृयापलाप पनि यस पटकको भन्दा उत्कृष्ट हुने गरि कार्यालयले अगाडी बढाउन आग्रह गर्दछ।

२. उद्देश्य (Objectives)

- गाउपालिका मार्फत संचालित आयआर्जन, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा क्षमता विकासका कृयाकलापहरुको अनुगमन गरि अझ दिगोपना कायम गर्नका लागि सहयोग गर्ने।
- स्थानिय सरकारको निति नियम र संचालन प्रकृया वारेमा जानकारी गराई योजना संचालनमा सबैको समान सहभागीतामा कार्यक्रम अगाडी बढाउन प्रेरित गर्ने।
- सबै सरोकारवाला निकायहरुबाट कार्यक्रमको जानकारी गरी एक आपसमा समन्वय गर्न सहयोग गर्ने।
- शुसाशन कायम गर्ने।
- जनभावनाको कदर गर्ने

४ कृयाकलाप (activities)

२०७९ साल अषाढ १५ गतेका दिन यस सिमकोट वाट उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ५ जनाको अनुगमन टोली वडा नं १ देखि ८ सम्म अनुगमन कार्यमा गा.पा को आ आफ्नो कार्य क्षेत्र तिर प्रस्थान गरीयो।

सि. नं.	अनुगमन पदाधिकारीको नाम	गर्ने	विवरण	मिति	कृयाकलाप
१	<ul style="list-style-type: none"> • शुसिला रोकाया • प्रताप लामा • पामा लामा • कमल बुढा • महेन्द्र रोकाया 		सिमकोट गाँउपालिका वडा नं १ देखि ०८ सम्म	०७९/०३ /१५-२३	<p>सिमकोट गा.पा वडा नं १ देखि ८ सम्म का समुदाय तथा उपभोक्ता संग संचालित कृयाकलापको बारेमा छलफल र योजनाहरुको निरिक्षण तथा अनुगमन।</p> <p>१. श्री सिद्धार्थ आधारभुत विद्यालय निर्माण काम सम्पन्न ०४</p> <p>२. स्याम्ने खानेपानी. निर्माण काम सम्पन्न ०५</p> <p>३. आधारभुत स्वास्थ्य घरबार काम सम्पन्न ०६</p> <p>४. दलित सामुदायिक भवन निर्माण काम सम्पन्न ०६</p> <p>५. काला डाँडा देखि ग्यामचौर सम्म सिंचाई निर्माण काम सम्पन्न ०५</p> <p>६. दोभान प्रा वि भवन निर्माण काम सम्पन्न १०७</p> <p>७. रिंग रोड निर्माण योजना काम संचालनमा १०५</p>

			<p> ८. जवुका सामुदायिक भवन निर्माण काम सम्पन्न । १०७ ९. ओखेन खानेपानी निर्माण काम सम्पन्न । ०७ १०. सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई भवन निर्माण । काम सम्पन्न ०८ ११. चुम्टी खव्ला देखि राता ओखर सिंचाई काम सम्पन्न । १०७ १२. लांदु कृषि सडक मर्मत काम सम्पन्न । ०३ १३. टिल्मी सांतार आवादी जगा घेरवार काम सम्पन्न । ०३ १४. छुयोतन नर्सरी घेरवार बरगाँउ काम सम्पन्न । ०३ १५. सिल्लाईना गौँडा घोबाटो काठेपुल साता काम सम्पन्न ०८ १६. मसेडि बाटो निर्माण तल्लोगाँउ । काम सम्पन्न ०५ १७. थाया बाटो निर्माण काम सम्पन्न । १०७ १८. रडि खेल्ला जग्गा घेरवार काम सम्पन्न ०७ १९. चोर उकाला जग्गा घेरवार काम सम्पन्न ०७ २०. जवुका पिप्ल्याडी बाटो निर्माण काम सम्पन्न ०७ २१. लिउडे खेत देखि खोला सम्मको बाटो काम सम्पन्न ०८ २२. सुन्टोपे देखि दोगाडी सम्मको बाटो निर्माण काम सम्पन्न ०८ २३. थला देखि नौला खर्क सम्म घेरवार काम सम्पन्न । १०८ २४. पांसार देखि पाप्सोल्सा सम्म घेरवार काम सम्पन्न ०४ २५. भलाने घेरवार काम सम्पन्न ०१ २६. पानीमुल घेरवार काम सम्पन्न ०५ २७. स्याडटाड जुमा चौरी खर्क निर्माण काम सम्पन्न ०२ २८. हिल्दुम स्याम्ने स्याउ ओखर घेरवार काम सम्पन्न ०४ २९. खोल्सी हुदै शैन जाने बाटो मर्मत काम काम सम्पन्न ०८ ३०. स्याउ ओखर घेरवार साडतर काम सम्पन्न ०३ ३१. गुरा माडु निर्माण कार्य काम सम्पन्न । ०५ ३२. पाखामाडन काठेपुल मर्मत योजना काम सम्पन्न भएको । ०७ ३३. टुंमा सोल्सा माडु निर्माण काम सम्पन्न । १०३ ३४. कालाशिल्ला माँडु निर्माण काम सम्पन्न । १०६ ३५. पाल्टसीमा खानेपानी मर्मत तथा पोखरी निर्माण योजना काम सम्पन्न । १०७ ३६. बरगाँउ सिंचाई ग्याबिन मिल सम्म काम सम्पन्न ०३ ३७. पाम्लाथुम बत्ती बिस्तार काम , सम्पन्न । १०७ ३८. मानसरोवर बिद्यालय भवन निर्माण काम संचालनमा ०६ ३९. मानसरोवर बिद्यालय भवन मर्मत काम सम्पन्न । १०६ ४०. भेडिगाड काठेपुल निर्माण काम सम्पन्न । १०८ ४१. बुराँउसे खोला नियन्त्रण कार्य काम सम्पन्न । ०४ ४२. लुम्पुछे खानेपानी मर्मत काम सम्पन्न । १०७ ४३. पाल्टसी गारेटो बाटो मर्मत काम सम्पन्न । ०७ ४४. कुति हिल्सा मन्दिर काम संचालनमा ०८ ४५. सामुदायिक भवनको फोहोर पानी निकास योजना काम सम्पन्न ०४ ४६. सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई भवन लिमाटाड काम सम्पन्न । १०३ ४७. स्याडा सिंचाई काम संचालनमा । १०७ ४८. कुम्लक स्वास्थ्य ईकाई भवन काम सम्पन्न । १०१ ४९. दोबाटो देखि सामुदायिक भवन सम्म ग्याबिन काम सम्पन्न । १०४ </p>
--	--	--	---

(Handwritten signature)

प्रतिफल

- समुदायका मानिसहरूसँग एक आपसमा छलफल गर्ने बानीको विकास ।
- समुदायमा संचालन भएको विषयगत क्षेत्रका योजनाको बारे चेतनामा कमी भएको यस वारेमा केही मात्रामा चेतनाको बृद्धि ।
- पूर्वाधारको कार्यक्रमहरूको निकास रोकका गर्ने भन्दा चासोमा बृद्धि ।
- यस अनुगमनबाट सबै सरोकारवाला निकायको उपस्थिती गराउनुपर्ने पाठको सिकाई ।
- पूर्वाधार विकासबाट समुदायका मानिसहरूलाई एकआपसमा सहयोगको भावनाको बृद्धि भएको ।
- व्यक्तिगत भन्दा पनि सामुहिक विकासका योजनाहरूको माग ।
- नियमित अनुगमनको आवश्यकता महशुस ।

सिकेका पाठ

यस अनुगमनले गर्दा समुदायमा लगाउने गरेका कुनै पनि राजनैतिक आरोप, अन्य नकारात्मक सोचले गर्दा समुदायलाई नराम्रो बाटोतिर लैजाने गरेकाले यसलाई सबैले आ-आफ्नो तर्फबाट समुदायलाई सम्झाएर यो सोचलाई हटाउनु पर्ने देखिन्छ ।

बाधा अड्चनहरू

- कामको सिजन भएकाले समुदायका मानिसहरूलाई जम्मा गर्न कठिन ।
- पुरानो छापका कारण सम्बन्धित उ.स. का मानिसहरू सम्पर्कमा नआउने ।
- विषयगत कर्मचारीहरू तथा प्राविधिकहरूको कम उपस्थितीको कारण कार्यक्रमहरू अन्त्योल भएको ।

सुझाव

- विषयगत क्षेत्रका प्राविधिक तथा फिल्ड सुपरभाईजरहरूसँग अनुगमन समितीको बैठक बसी समन्वय गर्नुपर्ने ।
- गा.पा भरिका सबै जसो योजनाहरूको गुणस्तर तथा परिमाणात्मक रूपमा सन्तोषजनक नभएकोले अबका दिनमा यो समस्या बाट उम्कने उपाय निकाल्नु पर्ने ।
- विशेष गरि रोजगारीका योजनाहरूको काम अलि कम प्रभावकारी भएकोले यसमा सुधार ल्याउनुपर्ने ।
- कुनै कुनै योजनाहरूको काम भर्खरै सुरु भएको र कुनैको सुरु नै नभएकाले छिटो भन्दा छिटो काम सम्पन्न गराउनु पर्ने ।
- यो आ.व को काम हरुमा अलिकती कमीकमजोरी देखिएपनि आउने दिनहरूमा यस्ताखालका कमजोरीहरू हटाउन सबै पक्षहरूसँग समन्वय गरि कडाईका साथ लाग्नुपर्ने ।
- स्थानिय भएकोले सबै पक्षमा पूर्वाग्रही भाव भएकाले तत्काल भावमुक्त हुनुपर्ने ।
- ज.प्र., कर्मचारी र उ.स. हरुसबै विकास काममा कम जिम्मेवार देखिएकाले जिम्मेवारी बहन गर्ने गराउने ।

प्रतिवेदक

२०७९।०३।२३



शुसिला रोकाया
प्रताप लामा
कमल बुढा
पामा लामा
महेन्द्र रोकाया

संयोजक
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य

